

令和3年度 山鹿市スポーツ推進計画全体スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
・スポーツ推進計画 策定業務	・アンケート調査課題把握		・推進計画策定審議委員選定							・パブリックコメント 実施・報告			
・計画策定検討会議 (課内・各関係団体及び部 署検討・部内調整)	<p>・アンケート調査分析、課題調査、推進審議会内容検討(各関係団体及び部署ごとの検討)</p> <p>計画策定検討会・作業は第1回～第3回の推進審議会時の事前の内容検討、確認及び報告、作成等を行う。 関係各課への検討会、打合せ等の依頼は課長名で行う。</p>												
・スポーツ推進審議会				<p>第1回審議会(7月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>委員委嘱、会長選任</li> <li>スポーツ推進計画策定説明</li> <li>山鹿市の現状報告(課題整理)</li> <li>市民アンケート結果報告</li> <li>検討会の進め方について</li> <li>国、県、県内(市)の体系図提示・説明、方向性の確認</li> <li>推進審議会委員意見交換(各委員(団体)の現状報告)</li> </ul>		<p>第2回審議会(9月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>概要策定</li> <li>基本方針協議・決定</li> <li>体系の確定</li> <li>推進審議会委員からの意見聴取</li> </ul>			<p>第3回審議会(12月)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>素案の審議・承認</li> <li>策定後の審議会の取り組み説明</li> </ul>				
・教育委員会				・7/1(木)山鹿市教育委員会付属機関に関する一部を改正する規則の交付(起案:交付)						11月策定経過報告		2月計画(案)報告	
・議会 ・関連計画策定			・6月議会：推進審議会上程(可決)							12月議会報告		3月議会報告	
	・第3期スポーツ基本計画策定開始(国)					・第2次総合計画後期基本計画策定(山鹿市)							