

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
熊本県	山鹿市	坂田地区	坂田地区									①・②				③・④			
		小原地区	小原地区				①・②									③・④			
		長坂地区	長坂地区									①・②				③・④			
		上ノ丁地区	上ノ丁地区									①・②				③・④			
		本村地区	本村地区									①・②				③・④			
		内曲地区	内曲地区									①・②				③・④			
		中ノ丁地区	中ノ丁地区									①・②				③・④			
		橋場	橋場									①・②				③・④			
		志々岐地区	志々岐地区									①・②				③・④			
		鍋田1地区	鍋田1地区									①・②				③・④			
		鍋田2地区	鍋田2地区									①・②				③・④			
		田園中村	田園中村									①・②				③・④			
		八幡林地区	八幡林地区									①・②				③・④			
		六枝梅迫地区	六枝梅迫地区									①・②				③・④			
		上保多田	上保多田									①・②				③・④			
		桑の迫	桑の迫									①・②				③・④			
		下保多田地区	下保多田地区									①・②				③・④			
		麻生野地区	麻生野地区									①・②				③・④			
		椿井地区	椿井地区									①・②				③・④			
		西牧地区	西牧地区									①・②				③・④			
		名塚地区	名塚地区									①・②				③・④			
		下吉田地区	下吉田地区									①・②				③・④			
		村熊入	村熊入									①・②				③・④			
		石5地区	石5地区									①・②				③・④			
		石6地区	石6地区									①・②				③・④			
		杉地区	杉地区									①・②				③・④			
		堂ヶ原地区	堂ヶ原地区									①・②				③・④			
		双板地区	双板地区									①・②				③・④			
		笹原地区	笹原地区									①・②				③・④			
		湯山	湯山									①・②				③・④			
		前川内地区	前川内地区									①・②				③・④			
		内野地区	内野地区									①・②				③・④			
		堂ノ原地区	堂ノ原地区									①・②				③・④			
		平小城東部地区	平小城東部地区									①・②				③・④			
		央地区	央地区									①・②				③・④			
		城ヶ原	城ヶ原									①・②				③・④			
		白坂	白坂									①・②				③・④			
		中小坂地区	中小坂地区									①・②				③・④			
		下小坂地区	下小坂地区									①・②				③・④			
		津留地区	津留地区									①・②				③・④			
仲間地区	仲間地区									①・②				③・④					
寺島地区	寺島地区									①・②				③・④					
蒲生地区	蒲生地区									①・②				③・④					
山鹿福原地区	山鹿福原地区									①・②				③・④					
霊仙地区	霊仙地区									①・②				③・④					
八ノ峰	八ノ峰									①・②				③・④					
浦尾地区	浦尾地区									①・②				③・④					
山鹿五郎丸地区	山鹿五郎丸地区									①・②				③・④					
堀内深倉地区	堀内深倉地区									①・②				③・④					
犬塚地区	犬塚地区									①・②				③・④					
今田地区	今田地区									①・②				③・④					
上吉田地区	上吉田地区									①・②				③・④					
藤井1地区	藤井1地区									①・②				③・④					

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
		菊鹿地区	下永野地区	実質化済み																	
			下組地区																		
			上組地区																		
			五郎丸地区																		
			太田																		
			川原地区																		
			長谷川地区																		
			長谷地区																		
			本分地区																		
			黒蛭地区																		
			米原地区																		
			立德地区																		
			木山地区																		
			横枕																		
			道場																		
			大林地区																		
			池田地区																		
			永山地区																		
			酒造野地区																		
		阿佐古地区																			
		鹿本地区	辺田目、裏方、笠本地区	実質化済み																	
			今古閑、良福寺地区																		
			御宇田地区																		
			南古閑地区																		
			高橋地区																		
			津袋地区																		
			庄地区																		
			石淵地区																		
			下高橋地区																		
			小嶋地区																		
			梶屋地区																		
			下梶屋地区																		
			中富地区																		
			川北地区																		
			川南地区																		
			分田地区																		
		鹿央地区	奥永地区	実質化済み																	
			上久野地区																		
			久野地区																		
			宮地区																		
			下千田地区																		
			上千田地区																		
			水原地区																		
			元広地区																		
			上広地区																		
下原地区																					
持松地区																					
米野地区																					
堂米野地区																					
下米野地区																					
上岩原地区																					
岩原・春間・細原地区																					
岩倉地区																					
姫井地区																					
霜野地区																					
仁王堂地区																					
北谷地区																					
梅木谷・大溝・中溝地区																					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。