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（１）山鹿市の道路概要 

   熊本県山鹿市では、一級市道杉方保田線ほか 16 路線 63.4ｋｍ、二級市道山鹿熊 

入線ほか 17 路線 43.5ｋｍ、その他市道栗林中央線ほか 1,738 路線 899.6ｋｍの 

合計 1,006.5ｋｍを管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）山鹿市の橋梁概要 

   山鹿市が管理する橋梁は、橋長 15ｍ以上が 8２橋（うち石橋 1 橋）、15ｍ未満が

5４4 橋（うちボックスカルバート 110 橋、石橋 10 橋）の 626 橋があります。 

 

管理橋梁数 

橋梁数合計 
道  路  橋 

15ｍ以上 15ｍ未満 石 橋 

626 81（※） 534（※） 11 

※石橋を除く。 

 

 

１ 道路施設の現状と課題 

一級市道 17 路線 

63.440ｋｍ 

二級市道 18 路線 

43.469ｋｍ 

その他市道 1,739 路線 

899.553ｋｍ 

※各距離は実延長で、重複区間は除く。 

15ｍ以上

82 橋

15ｍ未満

544 橋

橋長別の割合

コンクリート橋・鋼橋

505 橋

ボックスカルバート

110 橋

石橋

11 橋

橋梁種別の割合



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）道路施設の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（建設年代別 橋梁数分布） 

  

 

 

 

 

橋長・架設年 不明
1900年
以前

1900～
1940年代

1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 合計

15ｍ以上 0 1 0 0 6 27 8 35 5 82

15ｍ未満 22 5 6 10 63 94 199 107 38 544
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（橋長15ｍ以上）

年代別橋梁数 累計橋梁数

道路橋とは？ 

道路、鉄道、水路等の輸送路において、

輸送の障害となる河川、渓谷、湖沼、海

峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上

方にこれらを横断するために建設され

る構造物。 

溝橋とは？ 

道路の下を横断する道路や水路等の空

間を得るために、盛土あるいは地盤内に

設けられる剛性ボックスカルバート。 

橋長２ｍ以上かつ土被り１ｍ未満のカ

ルバートを指す。 

 山鹿市が管理する橋梁は、令和７年３月現在で石造り道路橋を含め 626 橋あり、こ

れらの多くは 1950 年代～70 年代の高度成長期に集中して築造されています。 

 今後急速に老朽化が進む管理橋梁に対して、従来の損傷が大きくなってから修繕を

行う事後的な維持管理を継続した場合、維持管理に要する費用が膨大となり、地域道

路網の安全性・信頼性の確保のための維持管理が困難となることが懸念されます。 
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（橋長15ｍ未満）

年代別橋梁数 累計橋梁数

高度成長期 

167 橋（31％） 
1950 年代～1970 年代

高度成長期 

33 橋（40％） 
1950 年代～1970 年代



 

 

（１）道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

インフラは、利用状況や設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷の進行は施設毎 

に異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、 

インフラの寿命を精緻に評価することは技術的に困難であるという共通認識に立ち、 

インフラを構成する各施設の特性を考慮した上で、定期的な点検・診断により施設の 

状態を正確に把握することが重要です。 

   このため、橋梁の点検については、定期点検要領に基づき、５年に１度、近接目視 

による点検を実施し、結果については、４段階で区分することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）点検計画期間 

5 年に 1 回の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかとなるよう計画期間は

10 年とします。なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を更新します。 

 

（２）対策の優先順位の考え方 

橋梁の対策は、第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要

な損傷がある橋梁を優先的に実施します。 

速やかに補修を行う必要がある区分「健全度Ⅲ」と判定した橋梁については、損傷

箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。 

 判定区分ごとによる措置  

   判定区分Ⅰ：次回の点検まで措置は行いません 

   判定区分Ⅱ：次回点検まで監視（道路パトロール）を行います。 

   判定区分Ⅲ：次回点検までに対策（補修・補強）を行います。 

   判定区分Ⅳ：緊急に対策（補修・補強等）を行います。 

 

※対策：補修・補強、撤去を指す。なお、緊急に対策を行えない場合は通行規制・通行止めとします。 

※監視：当面対策の適用を見送ると判断された損傷に対し、変状の挙動について追跡的に把握します。

２ 道路施設のメンテナンスサイクルの基本的な考え方 

３ 今後の点検・修繕計画 



（３）新技術の活用 

   定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るために新 

技術等の活用を検討します。 

ア）点 検 

   橋梁点検において、市内 626 橋のうち長大橋（100ｍ以上）４橋（山鹿南部 

大橋、山鹿西部大橋、ちぶさん橋、奉迎橋）を対象として、次回点検を予定して 

いる令和１０年度までに新技術を活用し、約１百万円のコスト縮減を目指します。 

  イ）修 繕 

     橋梁補修において、新技術と従来技術との比較検討を行い、点検結果のⅢ、Ⅳ 

の橋梁を対象として、令和 6 年度から令和 10 年度までに約１割程度の橋梁に新 

技術を活用し、約 1 百万円のコスト縮減を目指します。 

 

（４）集約化・撤去等 

   現状においては集約・撤去は困難であるが、利用状況などを勘案し、将来的な廃止 

も含めた検討を行い、令和１０年度までに約２橋程度の橋梁を対象に実施し、約１百

万円のコスト縮減を目指します。 

 

（５）個別施設の状態（健全度）、実施時期、対策内容 

山鹿市が管理する橋梁の個別施設の状態（健全度）、点検等の実施時期、対策内容、 

及び概算費用については別添のとおりです。 

 



■　山鹿市管理　橋梁個別施設計画

　

道路橋名 （フリガナ） R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検
年度

判定
区分

点検
年度

判定
区分

年度 具体的な内容

男岳橋 ｵﾀﾞｹﾊﾞｼ 市道男岳村中2号線 不明 5.6 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

白坂橋 ｼﾗｻｶﾊﾞｼ 市道本胡摩野外田線 1968 11.5 6.8 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.44
漏水・遊離石灰
排水施設の変形・欠損

ちぶさん橋 ﾁﾌﾞｻﾝﾊﾞｼ 市道石大原線 1971 120.0 4.8 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅲ 36.00
橋面防水工・
ひび割れ補修工 R6

新技術活用による点
検の検討

峠橋 ﾄｳｹﾞﾊﾞｼ 市道苦竹線 1997 56.4 6.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

無名橋1 ﾑﾒｲﾊﾞｼ1 市道長坂古閑線 不明 2.3 11.2 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

無名橋10 ﾑﾒｲﾊﾞｼ10 市道梶屋川北2号線 2011 2.3 4.8 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋11 ﾑﾒｲﾊﾞｼ11 市道下高橋川北線 2011 2.3 3.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋12 ﾑﾒｲﾊﾞｼ12 市道中富上ノ切線 不明 2.3 3.2 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋2 ﾑﾒｲﾊﾞｼ2 市道梶屋方保田線 不明 8.5 5.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

無名橋3 ﾑﾒｲﾊﾞｼ3 市道梶屋方保田線 不明 8.2 5.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

無名橋4 ﾑﾒｲﾊﾞｼ4 市道下高橋梶屋橋線 2013 2.3 6.6 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋5 ﾑﾒｲﾊﾞｼ5 市道下梶屋北線 2012 2.3 4.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋6 ﾑﾒｲﾊﾞｼ6 市道小嶋梶屋線 2014 2.7 4.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋7 ﾑﾒｲﾊﾞｼ7 市道小嶋梶屋線 不明 2.7 4.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋8 ﾑﾒｲﾊﾞｼ8 市道下梶屋北線 不明 2.9 6.5 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

無名橋9 ﾑﾒｲﾊﾞｼ9 市道下梶屋北線 不明 2.1 7.5 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

安永橋 ﾔｽﾅｶﾞﾊﾞｼ 市道新村内野線 1987 13.0 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.90
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

井の月橋 ｲﾉﾂｷﾊﾞｼ 市道井の月瀬野線 1980 3.3 4.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

井尻橋 ｲｼﾞﾘﾊﾞｼ 市道宮道線 1995 2.4 14.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

一丁田橋1 ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊｼ1 市道一丁田底原線 1980 6.8 5.5 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.04
剥離・鉄筋露出
豆板(ジャンカ)

一丁田橋2 ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ2 市道奥永千田線 1980 4.3 4.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.29
ひび割れ補修等・
断面修復等

宇曽割石橋 ｳｿﾜﾘｲｼﾊﾞｼ 市道宇曽割石線 1990 9.4 4.8 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.82
変形・欠損
漏水・遊離石灰

厩頭橋 ｷｭｳﾄｳﾊﾞｼ 市道橋場中ノ丁線 1970 2.6 4.4 RC橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R4補修

浦谷橋 ｳﾗﾀﾆﾊﾞｼ 市道浦矢谷線 1970 6.5 3.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

浦方橋1 ｳﾗｶﾀﾊﾞｼ1 市道古閑山ノ口線 1985 5.1 6.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

浦方橋2 ｳﾗｶﾀﾊﾞｼ2 市道岩原1号線 1980 4.6 4.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

浦矢谷橋 ｳﾗﾔﾀﾆﾊﾞｼ 市道相良矢谷線 1992 12.1 8.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

雲雀町橋 ﾋﾊﾞﾘﾏﾁﾊﾞｼ 市道雲雀町線 2000 13.7 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

栄田橋 ｻｶｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道川北線 1985 3.5 5.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

永山橋 ﾅｶﾞﾔﾏﾊﾞｼ 市道池永松尾線 1987 12.4 9.8 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.72 ひび割れ

永田1号橋 ﾅｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道分田永田線 1970 2.5 7.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

直近における点検結果

3巡目
施設名

2巡目
新技術等の活用

路線名
架設年
（西暦）

橋長
（ｍ）

実績及び予定　　点検：○　補修（設計・工事）：●
幅員
（ｍ）

橋種
講ずる

措置の内容

対策
費用

（百万円）
(5ヵ年)



道路橋名 （フリガナ） R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検
年度

判定
区分

点検
年度

判定
区分

年度 具体的な内容

直近における点検結果

3巡目
施設名

2巡目
新技術等の活用

路線名
架設年
（西暦）

橋長
（ｍ）

実績及び予定　　点検：○　補修（設計・工事）：●
幅員
（ｍ）

橋種
講ずる

措置の内容

対策
費用

（百万円）
(5ヵ年)

永田2号橋 ﾅｶﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道分田永田線 1970 2.4 4.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

永田橋 ﾅｶﾞﾀﾊｼ 市道永田線 1980 7.0 2.7 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

永富1号橋 ﾅｶﾞﾄﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋川北2号線 1980 7.0 5.5 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.10
ひび割れ補修等・
断面修復等

永富2号橋 ﾅｶﾞﾄﾐ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川北古閑線 1980 6.4 5.5 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.92
ひび割れ補修等・
断面修復等

永富3号橋 ﾅｶﾞﾄﾐ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋方保田線 1985 3.6 6.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.07
ひび割れ補修等・
断面修復等

永富4号橋 ﾅｶﾞﾄﾐ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道勢田中川橋線 1960 4.4 4.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.32
ひび割れ補修等・
断面修復等

延田橋 ｴﾝﾃﾞﾊﾞｼ 市道米野中央2号線 1980 6.3 5.7 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

奥谷橋1 ｵｸﾀﾆﾊﾞｼ1 市道杉寺島線 2000 8.2 5.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

奥谷橋2 ｵｸﾀﾆﾊﾞｼ2 市道奥谷線 1990 7.5 5.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

沖田1号橋 ｵｷﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道北部中央線 1980 4.2 5.4 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

沖田2号橋 ｵｷﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 市道北部中央線 1980 4.2 5.4 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

沖田3号橋 ｵｷﾀｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 市道北部中央線 2009 6.2 6.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

温泉橋 ｵﾝｾﾝﾊﾞｼ 市道北町熊入線 1993 46.8 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

下の橋 ｼﾓﾉﾊｼ 市道小柳上牟田2号線 1994 9.2 5.5 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.76
ひび割れ補修等・
断面修復等

下ノ前橋 ｼﾓﾉﾏｴﾊﾞｼ 市道下ノ前折敷田線 1980 7.8 4.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

下河原橋 ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道下河原池田線 1995 12.3 4.8 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

下梶屋1号橋 ｼﾓｶｼﾞﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋下梶屋線 1990 2.9 6.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

下梶屋2号橋 ｼﾓｶｼﾞﾔ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋川北1号線 1990 2.9 7.1 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

下古閑橋 ｼﾓｺｶﾞﾊﾞｼ 市道下古閑下町線 1991 5.3 6.0 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

下高橋古閑橋 ｼﾓﾀｶﾊｼｺｶﾞﾊﾞｼ 市道小嶋津袋線 1985 3.8 5.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

下小峰橋 ｼﾓｺﾐﾈﾊﾞｼ 市道杉日輪寺線 1980 3.7 4.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

下前田橋 ｼﾀﾏｴﾀﾞﾊｼ 市道石向坂線 1977 2.3 5.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

下村橋 ｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ 市道下村南松尾線 1970 3.1 4.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.93
ひび割れ補修等・
断面修復等

下中津留橋 ｼﾓﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ 市道中津留中央線 1970 6.2 3.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

下仲間橋 ｼﾓﾅｶﾏﾊﾞｼ 市道津留寺島2号線 1970 5.0 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.50
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

下町1号橋 ｼﾓﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道下古閑下町線 1980 3.0 5.3 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

下津留橋 ｼﾓﾂﾙﾊﾞｼ 市道山鹿大橋志々岐線 1980 2.5 6.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

下田橋 ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ 市道吉井下原線 1980 7.8 6.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

下田中橋 ｼﾓﾀﾝﾅｶﾊﾞｼ 市道本手線 1993 28.2 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

下島田1号橋 ｼﾓｼﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道島田中央線 1970 7.9 7.0 RC橋 ● ○ ○ R5 Ⅰ R4補修

下島田2号橋 ｼﾓｼﾏﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 1980 3.4 7.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

下島田原橋 ｼﾓｼﾏﾀﾞﾊﾙﾊﾞｼ 市道上内田日渡線 1980 2.4 4.4 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ
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下分田稲生橋 ｼﾓﾌﾞﾝﾀﾞｲﾉｵﾊﾞｼ 市道分田橋線 1980 3.9 6.6 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

河原橋 ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 1966 7.4 6.3 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.21
剥離・鉄筋露出
洗堀

葭ヶ迫橋 ﾖｼｶﾞｻｺﾊﾞｼ 市道小畑古閑線 1993 18.7 4.9 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

廻り町橋 ﾏﾜﾘﾏﾁﾊﾞｼ 市道小嶋西線 2000 2.4 4.6 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

皆根橋 ｶｲﾈﾊﾞｼ 市道南島長坂線 1980 2.7 7.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.81 剥離・鉄筋露出

皆瀬橋 ｶｲｾﾞﾊﾞｼ 市道皆瀬線 1993 25.7 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

柿の木橋 ｶｷﾉｷﾊﾞｼ 市道上広十坪線 1980 7.0 5.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

柿下橋 ｶｷｼﾀﾊﾞｼ 市道米野中央1号線 1985 2.9 4.5 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

割石橋 ﾜﾘｲｼﾊｼ 市道宇曽小伏野線 1992 7.3 5.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

鎌手橋 ｶﾏﾃﾊﾞｼ 市道南島本村鎌手線 1960 7.6 5.7 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

館河内橋 ﾔｶﾀｳﾁﾊﾞｼ 市道阿佐古村中線 1988 6.0 5.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 市道第二川原谷線 1882 8.5 5.3 石橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.55
ひび割れ補修等・
断面修復等

岩下橋1 ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ1 市道岩下線 1980 14.6 4.8 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 4.38
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

岩下橋2 ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ2 市道追分1号線 1995 14.5 3.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

岩倉橋 ｲﾜｸﾗﾊﾞｼ 市道七夕岩倉線 1960 4.8 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.43
ひび割れ補修等・
断面修復等

岩本橋1 ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ1 市道堀川岩本線 1991 31.2 6.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 9.36 ASR疑い

岩本橋2 ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ2 市道本村線 1974 17.7 5.8 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

鬼跡橋 ｵﾆｱﾄﾊﾞｼ 市道田中茂田井線 1960 2.8 4.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.84
ひび割れ補修等・
断面修復等

菊鹿橋 ｷｸｶﾊﾞｼ 市道下内田池永線 1981 43.4 11.0 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅱ 13.02
ひび割れ補修等・
断面修復等

吉井橋 ﾖｼｲﾊﾞｼ 市道犬丸坂線 1980 2.4 6.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.71
ひび割れ補修等・
断面修復等

吉田橋 ﾖｼﾀﾞﾊｼ 市道溝添本村線 1971 33.2 4.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

吉田新橋 ﾖｼﾀﾞｼﾝﾊｼ 市道桜町名塚線 1998 34.6 12.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

久保橋 ｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道久保線 2005 5.3 6.8 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.59
頂版のひび割れ、
側壁のひび割れ

宮の下橋1 ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ1 市道芋生線 1987 9.6 8.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

宮の下橋2 ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ2 市道細永堂原線 1975 8.9 6.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.67
ひび割れ補修等・
断面修復等

宮ノ前橋 ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ 市道名塚線 1987 9.2 5.0 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

宮の前橋1 ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ1 市道田中茂田井線 2001 21.6 8.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

宮の前橋2 ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ2 市道奥永千田線 1967 20.2 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

宮の谷橋 ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ 市道犬塚今田線 1980 4.6 3.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

宮下橋1 ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ1 市道長坂村中線 1970 2.1 5.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

宮下橋2 ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ2 市道上広向原線 1983 11.1 5.3 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

宮下橋3 ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ3 市道宮ノ原日渡線 1983 12.8 6.0 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.84 ひび割れ
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宮淵橋 ﾐﾔﾌﾞﾁﾊﾞｼ 市道堂原中間河川道線 1995 11.0 5.3 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

京ノ坪橋 ｷｮｳﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ 市道持松中分田線 1990 4.6 5.8 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.38
ひび割れ補修等・
断面修復等

京坪橋 ｷｮｳﾂﾎﾞﾊﾞｼ 市道藤井来民中町線 1976 4.6 4.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

境原橋 ｻｶｲﾊﾗﾊﾞｼ 市道平原平線 1980 2.9 3.7 溝橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.87
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

橋場本村橋 ﾊｼﾊﾞﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ 市道橋場本村線 1970 5.1 5.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.53
剥離・鉄筋露出
石積橋台

郷ノ原橋 ｺﾞｳﾉﾊﾙﾊﾞｼ 市道郷ノ原三井原線 1993 30.6 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

郷ノ原村中橋 ｺﾞｳﾉﾊﾙﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ 市道郷ノ原線 1970 4.9 5.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.46 変形・欠損、洗堀

曲野橋 ﾏｶﾞﾘﾉﾊﾞｼ 市道本多久入道線 1980 5.6 5.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.68
ひび割れ補修等・
断面修復等

曲渕橋 ﾏﾜﾘﾌﾞﾁﾊﾞｼ 市道中間線 1980 5.1 4.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.53
ひび割れ補修等・
断面修復等

極楽橋 ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ 市道井手ノ口線 1992 11.6 5.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

近津宮橋 ﾁｶﾂﾐﾔﾊﾞｼ 市道近津宮下仁横線 1980 4.4 3.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

金原橋 ｶﾅﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道金原線 1973 24.2 4.7 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 7.26
塗装の塗替工・
支承の取替工

金原上橋 ｶﾅﾊﾞﾙｶﾐﾊﾞｼ 市道金原線 1998 8.6 6.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

駒返橋 ｺﾏｶﾞｴﾘﾊﾞｼ 市道古閑今村線 1865 6.4 2.5 石橋 ● ○ ○ R3 Ⅰ R2補修

熊入橋 ｸﾏｲﾘﾊﾞｼ 市道松坂町熊入線 1970 45.4 4.2 鋼橋 ○ ○ R3 Ⅰ

熊入石1号橋 ｸﾏｲﾘｲｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道熊入石中央線 1980 5.5 4.5 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

栗瀬橋 ｸﾘｾﾞﾊﾞｼ 市道東栗瀬西栗瀬線 1994 22.4 4.7 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

栗木田橋 ｸﾘｷﾀﾞﾊﾞｼ 市道宮ノ原日渡線 1983 17.8 6.0 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

桑の木橋 ｸﾜﾉｷﾊﾞｼ 市道上千田宮線 1969 21.2 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅱ 7.06
上部補修工、橋面工、
防護柵取替

桑原橋1 ｸﾜﾊﾞﾙﾊﾞｼ1 市道桑原黒猪線 1982 10.1 5.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

桑原橋2 ｸﾜﾊﾞﾙﾊﾞｼ2 市道桑原隈部館線 1970 5.7 3.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.71
補修・補強材の損傷
洗堀

桑鶴橋1 ｸﾜﾂﾞﾙﾊﾞｼ1 市道桑鶴線 1988 11.0 5.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

犬塚橋 ｲﾇﾂﾞｶﾊｼ 市道犬塚霊仙線 1980 2.3 6.7 溝橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R5補修

見継橋 ﾐﾂｸﾞﾊﾞｼ 市道井龍見継線 1980 3.9 7.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

原口砂防橋 ﾊﾗｸﾞﾁｻﾎﾞｳﾊﾞｼ 市道一丁田原口線 1964 5.3 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

原田橋1 ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ1 市道杉方保田線 1998 15.3 24.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

原田橋2 ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ2 市道名塚野馬見線 1960 3.0 6.1 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.90
剥離・鉄筋露出
ひび割れ

原部橋 ﾊﾗﾌﾞﾊﾞｼ 市道下高橋原部線 1990 4.5 6.3 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

古屋敷橋 ﾌﾙﾔｼｷﾊｼ 市道笹原黒金線 1973 10.1 4.4 鋼橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.02 防食機能の劣化

古閑屋敷橋 ｺｶﾞﾔｼｷﾊﾞｼ 市道出口境原線 1977 2.5 3.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

古閑橋1 ｺｶﾞﾊﾞｼ1 市道黒猪1号線 1999 11.0 8.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.30 橋台のひび割れ

桑鶴橋2 ● R5 Ⅰ R4補修○ｸﾜﾂﾞﾙﾊﾞｼ2 市道水正平下威線 1960 5.2 RC橋11.6 ○
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古閑橋2 ｺｶﾞﾊﾞｼ2 市道古閑瀬戸口線 1973 12.0 5.4 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.59
剥離・鉄筋露出
橋台洗堀

古閑橋3 ｺｶﾞﾊﾞｼ3 市道日向古閑線 1993 14.9 6.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

古閑今村1号橋 ｺｶﾞｲﾏﾑﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道今村中央線 1990 10.9 6.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

古閑今村2号橋 ｺｶﾞｲﾏﾑﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道今村中央線 1990 9.3 6.2 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

古閑白石1号橋 ｺｶﾞｼﾗｲｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道古閑白石線 2000 9.7 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

古原橋 ｺﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道古原線 1985 2.4 8.5 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 市道分田古川線 1960 3.2 6.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

胡麻野橋 ｺﾞﾏﾉﾊﾞｼ 市道庄屋村線 1980 8.0 3.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道中富藤井線 1975 9.0 6.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

五郎丸橋 ｺﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 市道枝川内村中3号線 2005 7.9 6.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

後川内橋 ｳｼﾛｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1970 5.5 5.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.65
ひび割れ補修等・
断面修復等

御供田橋 ｺﾞｸﾃﾞﾝﾊﾞｼ 市道下永野下島田線 1968 11.1 6.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.33
ひび割れ
破断、剥離・鉄筋露出

光敬寺橋 ｺｳｹｲｼﾞﾊﾞｼ 市道疋田光敬寺線 1960 9.9 3.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.97 うき

口ノ田橋 ｸﾁﾉﾀﾊﾞｼ 市道北谷稗田線 1980 8.4 4.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

向原橋 ﾑｶｴﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道松ケ平向原線 1996 14.0 9.7 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

広永橋 ﾋﾛﾅｶﾞﾊﾞｼ 市道下分田線 1980 3.5 5.5 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

広木橋 ﾋﾛｷﾊﾞｼ 市道中津川底野線 1966 7.4 4.9 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.22 基礎の洗堀

構口橋 ｶﾏｴｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道構口太田線 2008 13.0 3.0 H形鋼 ○ ○ R5 Ⅰ

江の草1号橋 ｴﾉｸｻ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道江の草線 2009 5.0 5.3 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

江の草2号橋 ｴﾉｸｻ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道江の草線 1960 4.2 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

荒平1号橋 ｱﾗﾋﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道荒平村中5号線 1990 4.3 5.7 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

荒平2号橋 ｱﾗﾋﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道荒平村中6号線 1985 7.0 2.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

香細工橋 ｺｳｻﾞｲｸﾊﾞｼ 市道津袋下高橋線 1980 3.3 6.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

高井川橋 ﾀｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道第一北田線 1881 19.8 5.4 石橋 ○ ○ R3 Ⅱ 5.93
ひび割れ補修等・
断面修復等

高岸1号橋 ﾀｶｷﾞｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川北藤井線 1985 2.3 6.1 溝橋 ● ○ ○ R5 Ⅰ R3補修

高岸2号橋 ﾀｶｷﾞｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋方保田線 1980 3.6 5.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.08 ひび割れ

高橋1号橋 ﾀｶﾊｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高橋内原2号線 1980 5.2 4.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

高橋2号橋 ﾀｶﾊｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高橋八郎丸1号線 1960 4.3 3.1 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

高橋3号橋 ﾀｶﾊｼ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高橋八郎丸2号線 1985 3.9 4.5 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

高橋4号橋 ﾀｶﾊｼ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高橋バイパス線 1989 4.7 5.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

高見橋 ﾀｶﾐﾊﾞｼ 市道寺島小鳥町線 1977 2.4 19.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

高山橋 ﾀｶﾔﾏﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1973 6.4 5.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ
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高地原橋 ｺｳﾁﾊﾗﾊﾞｼ 市道高地原線 1977 5.5 5.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.65
主桁の剥離、
基礎の洗堀

高杢橋 ﾀｶﾓｸﾊﾞｼ 市道稗田1号線 1980 5.3 4.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

高野橋 ﾀｶﾉﾊﾞｼ 市道高野線 1970 3.0 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.90
ひび割れ補修等・
断面修復等

高良橋 ｺｳﾗﾊﾞｼ 市道中津川底野線 1960 5.7 5.4 RC橋 ○ ● ● ○ R4 Ⅲ 2.83
ひび割れ・鉄筋露出
舗装劣化 R6

新技術活用による工
法の検討

合瀬川橋 ｱﾜｾｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道合瀬川中央線 1995 6.1 3.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

合戦場橋 ｶｯｾﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ 市道頭合合戦場線 1981 21.7 5.8 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 6.51
断面修復工・
高欄の変形・欠損

黒猪1号橋 ｸﾛｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道桑原黒猪線 1980 6.6 6.6 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

黒猪2号橋 ｸﾛｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道黒猪村中2号線 1990 3.7 6.8 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

黒竜橋 ｺｸﾘｭｳﾊﾞｼ 市道黒竜線 1988 11.1 4.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.33 ひび割れ・遊離石灰

今古閑橋 ｲﾏｺｶﾞﾊﾞｼ 市道今古閑中央線 1985 2.3 4.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

今寺橋 ｲﾏﾃﾞﾗﾊﾞｼ 市道栗山線 1980 2.2 3.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

今村橋 ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ 市道小原持松線 1990 2.5 18.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

今村村中1号橋 ｲﾏﾑﾗﾑﾗﾅｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道今村村中線 1980 4.5 7.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

今村村中2号橋 ｲﾏﾑﾗﾑﾗﾅｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道今村村中線 1970 5.3 3.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.58
剥離・鉄筋露出
補修・補強材の損傷

今田橋 ｲﾏﾀﾞﾊｼ 市道久原名塚線 1990 15.5 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

佐原橋 ｻﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道下佐原線 1990 8.3 6.0 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

細永村中橋 ﾎｿﾅｶﾞﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ 市道細永村中2号線 1980 2.4 3.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

桜町中橋 ｻｸﾗﾏﾁﾅｶﾊｼ 市道桜町2号線 1980 2.5 4.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

笹の原橋 ｻｻﾉﾊﾗﾊﾞｼ 市道車谷笹ノ原線 1978 17.6 5.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 5.28 取付護岸の変形・損傷

笹原橋 ｻｻﾊﾗﾊｼ 市道双板堂ヶ原線 1990 10.5 6.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.15
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

笹尾橋 ｻｻｵﾊﾞｼ 市道拝鷹1号線 1984 4.5 5.6 RC橋 ○ ● ○ R4 Ⅲ R6補修

笹本橋 ｻｻﾓﾄﾊﾞｼ 市道坂東御宇田線 1980 2.9 6.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

三角去橋 ﾐｶｸｻﾘﾊﾞｼ 市道皆瀬線 1976 7.0 5.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.10
ひび割れ補修等・
断面修復等

三笠橋 ﾐｶｻﾊﾞｼ 市道西栗瀬線 1971 18.6 5.1 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

三楠1号橋 ﾐﾂｸﾞｽ1ｺﾞｳﾊｼ 市道三楠線 1960 4.4 3.7 RC橋 ○ ● ○ R4 Ⅲ R6補修

三楠2号橋 ﾐﾂｸﾞｽ2ｺﾞｳﾊｼ 市道第三三楠線 1990 5.0 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

三反田橋 ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道道場大林線 1969 7.3 6.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.19 ひび割れ

三本松橋 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾊﾞｼ 市道矢谷浦矢谷線 1971 10.0 4.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.00
剥離・鉄筋露出
漏水･遊離石灰

三郎丸橋 ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 市道三郎丸1号線 1980 3.0 4.9 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

山の井橋 ﾔﾏﾉｲﾊﾞｼ 市道島田山ノ井線 1995 10.2 6.2 PC橋 ● ○ ○ R5 Ⅰ R4補修

山下橋1 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ1 市道細永堂原線 1982 47.4 7.5 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

山下橋2 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ2 市道法花寺線 1950 3.3 4.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ
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山鹿西部大橋 ﾔﾏｶﾞｾｲﾌﾞｵｵﾊｼ 市道西牧坂田線 1981 207.0 10.8 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 124.88
上部補修工、舗装改
修、伸縮装置取替 R6

新技術活用による点
検の検討

山鹿南部大橋 ﾔﾏｶﾞﾅﾝﾌﾞｵｵﾊｼ 市道長坂古閑線 1975 176.0 6.8 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 70.30
塗装塗替、床版補修、
橋面補修 R6

新技術活用による点
検の検討

山中橋1 ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ1 市道寺島線 1970 4.0 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

山中橋2 ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ2 市道法花寺線 1970 3.7 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

山内橋 ﾔﾏｳﾁﾊﾞｼ 市道今村線 1900 6.4 4.3 石橋 ○ ○ R3 Ⅰ

山伏塚1号橋 ﾔﾏﾌﾞｼﾂﾞｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 1985 4.4 7.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

山伏塚2号橋 ﾔﾏﾌﾞｼﾂﾞｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 1990 2.9 7.7 溝橋 ○ ○ R5 Ⅱ 0.87 剥離・鉄筋露出

山伏塚3号橋 ﾔﾏﾌﾞｼﾂﾞｶ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道石渕出村線 1980 3.6 4.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

四坊原1号橋 ｼﾎﾞｳﾊﾞﾙ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道宮ノ原四坊原線 1990 4.1 8.5 溝橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.23 ひび割れ

四坊原2号橋 ｼﾎﾞｳﾊﾞﾙ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道永山グミノ線 1990 4.1 9.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

市木橋1 ｲﾁｷﾞﾊﾞｼ1 市道麻生市木線 1993 21.6 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅱ 6.48
ひび割れ補修等・
断面修復工

市木橋2 ｲﾁｷﾞﾊﾞｼ2 市道市木村中1号線 1990 6.1 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

志々岐橋 ｼｼﾞｷﾊﾞｼ 市道六地蔵線 1972 34.3 6.8 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 10.29
ひび割れ補修工・
橋面防水工

志々岐内曲1号橋 ｼｼﾞｷｳﾁﾏｶﾞﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道志々岐内曲線 1990 4.2 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

志々岐内曲2号橋 ｼｼﾞｷｳﾁﾏｶﾞﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道志々岐内曲線 1980 4.2 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.26 橋台付近の土砂流出

志々岐内曲3号橋 ｼｼﾞｷｳﾁﾏｶﾞﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道志々岐内曲線 1990 4.2 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

枝川内橋 ｴﾀﾞｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ 市道枝川内線 1961 8.5 4.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.55
ひび割れ補修等・
断面修復等

寺の前橋 ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ 市道合里広線 1960 7.3 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

寺川橋 ﾃﾗｶﾜﾊｼ 市道涌尾今田線 1992 17.5 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 5.25
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

七ッ重橋 ﾅﾅﾂｼｹﾞﾊｼ 市道蒲生七ッ重線 1962 3.9 5.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

篠の本1号橋 ｼﾉﾉﾓﾄ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1978 7.5 5.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

篠の本2号橋 ｼﾉﾉﾓﾄ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1978 6.5 5.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.95
基礎の洗堀、
橋台の鉄筋露出

篠の本3号橋 ｼﾉﾉﾓﾄ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1978 6.4 5.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

車谷橋 ｸﾙﾏﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道車谷長谷線 1996 15.6 8.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 4.68 ASR疑い

蛇口瀬1号橋 ｼﾞｬｸｾ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋石渕2号線 1980 3.6 5.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

蛇口瀬2号橋 ｼﾞｬｸｾ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道蛇口瀬広河原線 1980 3.6 9.9 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

若宮橋1 ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ1 市道庄屋村線 1960 2.5 3.1 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

若宮橋2 ﾜｶﾐﾔﾊｼ2 市道小坂中央線 1970 16.0 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 4.80
剥離・鉄筋露出
主構定着部の損傷

酒造野橋 ｽｿﾞﾉﾊﾞｼ 市道酒造野村中2号線 1990 2.4 5.8 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

住下橋 ｽﾐｼﾀﾊｼ 市道川住線 1975 8.4 5.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

十重橋 ｼﾞｭｳｼﾞｭｳﾊﾞｼ 市道稲田中央線 1980 5.1 23.3 RC橋 ● ○ ○ R5 Ⅱ 1.53 R3補修

十段橋 ｼﾞｭｳﾀﾞﾝﾊﾞｼ 市道宮原川雲町線 1990 3.4 5.1 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ
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十八橋 ｼﾞｭｳﾊﾁﾊﾞｼ 市道長坂十八線 1990 4.9 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

出村下橋 ﾃﾞﾑﾗｼﾓﾊﾞｼ 市道東中富線 1960 4.8 5.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

出村橋 ﾃﾞﾑﾗﾊｼ 市道東菊川線 1970 4.8 5.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

術田橋 ｼﾞｭﾂﾀﾊﾞｼ 市道大林術田線 1977 8.4 5.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.52
ひび割れ
漏水･遊離石灰

春間橋 ﾊﾙﾏﾊﾞｼ 市道小原持松線 1972 25.5 6.8 鋼橋 ○ ○ R2 Ⅰ

所尾橋 ﾄｺﾛｵﾊﾞｼ 市道所尾大町線 1980 7.2 4.9 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小屋園橋 ｺﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ 市道宮ノ原上組線 1986 13.0 7.5 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

小原橋 ｺﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道野辺田線 1979 21.2 4.6 鋼橋 ○ ○ R2 Ⅰ

小原田橋 ｵﾊﾞﾙﾀﾞﾊﾞｼ 市道上岩原郷原2号線 1962 11.0 3.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.31
ひび割れ補修等・
断面修復等

小今村2号橋 ｺｲﾏﾑﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道荒平村中1号線 1980 3.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.03
ひび割れ補修等・
断面修復等

小川内開山橋 ｺｶﾞﾜｳﾁﾋﾗｷﾔﾏﾊﾞｼ 市道小川内開山線 1990 5.4 4.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小川内橋 ｺｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1953 10.0 5.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.01
ひび割れ補修等・
断面修復等

小川内後川内橋 ｺｶﾞﾜｳﾁｳｼﾛｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1990 6.1 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小払日向橋 ｵﾊﾗｲﾋﾑｷﾊﾞｼ 市道小払日向線 1970 3.6 4.6 RC橋 ● ○ ○ R5 Ⅱ 1.08
R2補修
変形・欠損

小峰橋 ｺﾐﾈﾊﾞｼ 市道杉北部線 2000 4.1 14.9 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

小柳稲生1号橋 ｺﾔﾅｷﾞｲﾉｵ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道宮原川棚田線 1980 2.4 10.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小柳稲生2号橋 ｺﾔﾅｷﾞｲﾉｵ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道宮原川棚田線 1980 2.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小柳下河原橋 ｺﾔﾅｷﾞｼﾓｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道小柳上牟田1号線 1995 2.9 6.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

小柳前田橋 ｺﾔﾅｷﾞﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道小柳稲生2号線 1980 2.9 6.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.87
ひび割れ補修等・
断面修復等

庄屋橋 ｼｮｳﾔﾊｼ 市道小坂中央線 1970 10.4 6.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.12
ひび割れ・
剥離・鉄筋露出

庄大草1号橋 ｼｮｳｵｵｸｻ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道庄山ノ井1号線 1985 7.0 5.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

庄大草2号橋 ｼｮｳｵｵｸｻ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道庄山ノ井2号線 1980 7.0 5.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

庄大草3号橋 ｼｮｳｵｵｸｻ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道寺田大草線 1985 6.5 3.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.95 ひび割れ

角野橋 ｶﾄﾞﾉﾊﾞｼ 市道角野線 2001 10.3 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

松ヶ浦橋 ﾏﾂｶﾞｳﾗﾊﾞｼ 市道松ヶ浦線 1976 13.5 5.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 4.05 ひび割れ・遊離石灰

松ヶ岳橋 ﾏﾂｶﾞﾀﾞｹﾊｼ 市道長尾尻線 1970 4.3 4.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

松山橋 ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ 市道市木南松尾線 1990 6.4 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

松木橋 ﾏﾂｷﾊﾞｼ 市道上広西屋敷線 1985 13.8 5.3 PC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R3補修

上の橋 ｶﾐﾉﾊｼ 市道小柳千田線 1991 8.1 6.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

上岩下橋 ｶﾐｲﾜｼﾀﾊｼ 市道岩下線 1980 13.5 3.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

上古閑1号橋 ｶﾐｺｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道御宇田笹本線 1970 4.5 5.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

R5 Ⅱ 3.99
R4補修
変形・欠損、洗堀

初田橋 ﾊﾂﾀﾊﾞｼ 市道本分黒蛭線 13.3 6.9
PC橋
+RC橋1970 ● ○○
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上古閑2号橋 ｶﾐｺｶﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道御宇田笹本線 1995 2.4 6.5 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

上黒猪橋 ｶﾐｸﾛｲﾊﾞｼ 市道黒猪2号線 1995 2.2 23.9 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

上山下橋 ｶﾐﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ 市道小鳥町山下線 1980 8.5 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.55 ひび割れ

上寺橋 ｼﾞｮｳﾃﾞﾗﾊﾞｼ 市道井川迫線 1960 3.1 5.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.93 主構の剥離・鉄筋露出

上小原橋 ｶﾐｵﾊﾗﾊﾞｼ 市道小原線 1960 3.0 3.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.90 剥離・鉄筋露出

上瀬野橋 ｶﾐｾﾞﾉﾊｼ 市道井の月瀬野線 1994 8.3 5.3 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

上川久保橋 ｶﾐｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道井手ノ谷線 1971 6.0 3.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

上大原橋 ｶﾐｵﾊﾗﾊﾞｼ 市道下原大原線 1950 3.3 4.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

上中2号橋 ｶﾐﾅｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上中村中1号線 1970 7.7 3.7 RC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R2補修

上中橋 ｶﾐﾅｶﾊﾞｼ 市道長生線 1977 7.5 5.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.25
ひび割れ・鉄筋露出
基礎の洗堀

上津留橋 ｶﾐﾂﾙﾊﾞｼ 市道上津留線 1980 4.6 4.1 PC橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R5補修

上田代橋 ｶﾐﾀｼﾛﾊﾞｼ 市道上岩原郷原3号線 1983 12.4 7.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 3.73
ひび割れ補修等・
断面修復等

上湯山橋 ｶﾐﾕﾔﾏﾊｼ 市道湯山線 1970 4.6 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

上日渡橋 ｶﾐﾋﾜﾀｼﾊﾞｼ 市道上日渡線 1840 6.7 2.5 石橋 ● ○ ○ R3 Ⅰ R2補修

上方橋2 ｶﾐｶﾞﾀﾊﾞｼ2 市道川原谷村中1号線 1985 2.0 5.2 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

上方橋1 ｶﾐｶﾀﾊｼ1 市道本村園田線 1970 6.2 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

城の尾1号橋 ｼﾞｮｳﾉｵ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道城ノ尾村中1号線 2000 8.1 4.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

城の尾2号橋 ｼﾞｮｳﾉｵ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道城ノ尾山の下線 1990 6.3 3.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.89
ひび割れ補修等・
断面修復等

城山橋 ｼﾞｮｳﾔﾏﾊﾞｼ 市道城山広場線 1993 14.4 4.5 PC橋 ● ○ ● ○ R5 Ⅱ 4.31
ひび割れ
R4設計、R6補修 R6

亜硝酸リチウム併用
型表面含浸工法

城山広場橋 ｼﾞｮｳﾔﾏﾋﾛﾊﾞﾊﾞｼ 市道城山広場線 1970 4.5 3.1 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.35 補修・補強材の損傷

信田橋 ｼﾉﾀﾞﾊｼ 市道犬塚畑中線 1980 4.8 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.44
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

新橋 ｼﾝﾊﾞｼ 市道下千田宮線 1968 19.7 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

新荒谷橋 ｼﾝｱﾗﾀﾆﾊﾞｼ 市道津留平山線 1997 13.7 10.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

新川橋 ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ 市道沖線 1983 13.5 4.5 PC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R3補修

新湯山橋 ｼﾝﾕﾔﾏﾊﾞｼ 市道湯山線 2005 14.0 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

新堂ノ原橋 ｼﾝﾄｳﾉﾊﾗﾊﾞｼ 市道津留平山線 1983 12.5 9.8 PC橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R5補修

新名塚橋 ｼﾝﾅﾂﾞｶﾊｼ 市道名塚野馬見線 1987 9.9 6.0 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

森田橋 ﾓﾘﾀﾊｼ 市道畑中小学校線 1970 7.4 2.7 鋼橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.22
腐食
防食機能の劣化

深瀬橋 ﾌｶｾﾞﾊﾞｼ 市道矢谷年の春線 1973 17.8 4.7 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

深倉1号橋 ﾌｶｸﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川原深倉線 1990 10.5 5.3 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

深倉2号橋 ﾌｶｸﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川原深倉線 1990 10.3 5.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

深倉3号橋 ﾌｶｸﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川原深倉線 1990 4.0 14.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.20 PC鋼材腐食
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深町橋 ﾌｶﾏﾁﾊｼ 市道東稲田線 1975 2.6 4.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

仁田窪橋 ﾆﾀｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道田中茂田井線 1992 7.6 7.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.28 遊離石灰・鉄筋露出

陣ノ内橋 ｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ 市道下永野村中3号線 1980 2.3 4.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 0.69
ひび割れ
舗装の欠損

陣内1号橋 ｼﾞﾝﾅｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上下御宇田2号線 1990 2.4 5.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

陣内2号橋 ｼﾞﾝﾅｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道御宇田陣内線 1990 2.3 7.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

陣内橋 ｼﾞﾝﾅｲﾊﾞｼ 市道梶ヶ原陣内線 1988 10.8 5.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

水原橋 ﾐｽﾞﾊﾙﾊﾞｼ 市道水原広線 1958 6.6 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.99 漏水・遊離石灰

水洗1号橋 ﾐｽﾞｱﾗｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道御宇田寺前線 1980 4.8 5.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

水洗2号橋 ﾐｽﾞｱﾗｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道水洗御宇田線 1985 4.3 5.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

水洗3号橋 ﾐｽﾞｱﾗｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道馬見塚駅通線 1960 4.2 7.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

水洗橋 ﾐｽﾞｱﾗｲﾊﾞｼ 市道馬見塚駅通線 1995 5.7 6.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

杉田橋 ｽｷﾞﾀﾊﾞｼ 市道杉田線 1980 3.5 7.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

杉鍋田1号橋 ｽｷﾞﾅﾍﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道杉城線 1980 3.4 4.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

杉鍋田2号橋 ｽｷﾞﾅﾍﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道杉城線 1980 3.1 5.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

瀬戸口橋 ｾﾄｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道梅木谷中浦線 1974 9.8 4.6 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.95
ひび割れ補修等・
断面修復等

瀬萩橋1 ｾﾊｷﾞﾊﾞｼ1 市道瀬萩線 1985 10.6 6.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

瀬萩橋2 ｾﾊｷﾞﾊﾞｼ2 市道庄下高橋線 1980 3.8 5.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

瀬野橋1 ｾﾞﾉﾊﾞｼ1 市道相良矢谷線 1994 15.3 8.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 4.59 ひび割れ補修等

瀬野橋2 ｾﾞﾉﾊｼ2 市道瀬野1号線 1960 10.0 4.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.99
剥離・鉄筋露出
腐食、防食機能の劣化

星子口橋 ﾎｼｺｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道長坂2号線 1990 4.9 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

正竹橋 ｼｮｳﾁｸﾊﾞｼ 市道鳥越線 1985 8.2 5.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1960 2.8 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

西一丁田橋 ﾆｼｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ 市道一丁田線 1960 4.8 2.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.44 剥離・鉄筋露出

西栗瀬橋 ﾆｼｸﾘｾﾞﾊﾞｼ 市道水天宮線 1982 28.2 6.0 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 8.45
支承の取替工・
伸縮装置取替工

西山下橋 ﾆｼﾔﾏｼﾀﾊｼ 市道小鳥町線 1960 5.3 3.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

西小原橋 ﾆｼｵﾊﾗﾊｼ 市道笹原黒金線 1870 2.5 8.6 石橋 ○ ○ R3 Ⅰ

西松原橋 ﾆｼﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ 市道石村中線 1980 4.9 4.5 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

西中町上市橋 ﾆｼﾅｶﾏﾁｳｴﾁﾊﾞｼ 市道西中町上市線 1920 2.0 6.9 石橋 ○ ○ R3 Ⅰ

西堂ヶ原橋 ﾆｼﾄﾞｳｶﾞﾊﾗﾊｼ 市道双板線 1975 5.4 4.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

西牟田橋 ﾆｼﾑﾀﾊﾞｼ 市道北部中央線 1980 4.2 5.4 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

青井橋 ｱｵｲﾊﾞｼ 市道立足青井線 1990 5.4 9.8 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

石原橋 ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ 市道南松尾田中線 1992 11.0 6.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ
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石淵橋 ｲｼﾌﾞﾁﾊｼ 市道梶屋山内線 1994 55.3 8.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

赤坂1号橋 ｱｶｻｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道小路線 2021 3.5 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ R3溝橋に更新

赤松橋 ｱｶﾏﾂﾊﾞｼ 市道開山線 1970 7.0 4.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.10
ひび割れ補修等・
断面修復等

千元寺橋 ｾﾝｹﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 市道池田阿佐古線 1987 9.6 7.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

川久保橋1 ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ1 市道川久保線 1978 16.8 5.0 鋼橋 ○ ● ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 5.04
R4被災、補修
下部工ASR対策

川久保橋2 ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ2 市道中富芦原線 1985 3.0 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

川住橋 ｶﾜｽﾐﾊﾞｼ 市道藤井来民中町線 1980 8.5 5.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

川住川橋 ｶﾜｽﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道藤井来民中町線 1984 8.8 7.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

川西橋 ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ 市道山ノ井川西線 1994 44.4 6.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

川南前田1号橋 ｶﾜﾐﾅﾐﾏｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道豊崎川久保線 1990 3.0 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.90 ひび割れ補修等

川南前田2号橋 ｶﾜﾐﾅﾐﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道豊崎川久保線 1980 4.1 5.1 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

川北北田橋 ｶﾜｷﾀｷﾀﾀﾞﾊﾞｼ 市道川北線 1980 3.6 5.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

洗切橋 ｱﾗｲｷﾘﾊﾞｼ 市道長谷洗切線 1993 43.6 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

前川橋 ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ 市道四丁尾谷線 1972 31.6 5.8 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

前田1号橋1 ﾏｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ1 市道坂田1号線 1990 3.7 4.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

前田1号橋2 ﾏｴﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ2 市道北部2号線 1980 4.8 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

前田2号橋1 ﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ1 市道坂田2号線 1990 3.7 4.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

前田2号橋2 ﾏｴﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ2 市道北部中央線 1980 3.7 5.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

前田橋 ﾏｴﾀﾞﾊｼ 市道前原線 1986 9.0 5.1 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

前田橋1 ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ1 市道山鹿大橋志々岐線 1990 4.2 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.26
ひび割れ
剥離・鉄筋露出

前田橋2 ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ2 市道野田中ノ丁線 1930 2.2 2.7 石橋 ○ ○ R3 Ⅰ

前田橋3 ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ3 市道水原広線 1970 6.8 4.6 RC橋 ○ ● ○ R4 Ⅲ R6補修

前田橋4 ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ4 市道阿佐古犬丸線 1980 10.0 3.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.00 ひび割れ

双板橋 ﾌﾀｲﾀﾊﾞｼ 市道後岳堂ヶ原線 1980 9.2 4.9 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

走落橋 ﾊｼﾘｵﾁﾊﾞｼ 市道郷ノ原走落線 1970 7.9 8.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.37
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

多々羅橋 ﾀﾀﾗﾊﾞｼ 市道今寺村中線 1980 2.2 5.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

太田橋 ｵｵﾀﾞﾊﾞｼ 市道太田疋田線 1970 6.6 6.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.97 剥離・鉄筋露出、洗堀

太郎丸橋 ﾀﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 市道寺田太郎丸2号線 1980 2.9 8.2 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

駄ノ原橋 ﾀﾞﾉﾊﾗﾊﾞｼ 市道中ノ原線 1972 40.6 4.8 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅰ 12.17
断面修復工・
ひび割れ補修工

袋田橋 ﾌｸﾛﾀﾞﾊﾞｼ 市道梶屋川北1号線 1970 5.4 5.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.62
ひび割れ補修等・
断面修復等

大浦橋 ｵｵｳﾗﾊﾞｼ 市道梅木谷中浦線 1958 4.8 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.44 橋台基礎洗堀

大原橋 ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ 市道石大原線 1960 3.6 4.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ
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大山口橋 ｵｵﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道長生線 1977 7.5 5.8 RC橋 ○ ● ○ R4 Ⅲ R6補修

大善1号橋 ﾀﾞｲｾﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道川北堤下線 1990 2.9 5.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

大善2号橋 ﾀﾞｲｾﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋中富線 2000 2.9 6.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

大谷川橋 ｵｵﾀﾆｶﾜﾊｼ 市道一丁田底原線 1980 5.0 6.0 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.50
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

大町橋 ｵｵﾏﾁﾊﾞｼ 市道梶屋川北1号線 1960 3.2 5.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

大坪橋 ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ 市道鍋田梅迫2号線 1970 3.6 3.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

大日免橋 ﾀﾞｲﾆﾁﾒﾝﾊﾞｼ 市道大日免線 1980 2.4 5.2 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 市道法花寺線 1990 3.6 7.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

大林橋 ｵｵﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ 市道樋の口大林線 2002 12.3 4.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第一木野川橋 ﾀﾞｲｲﾁｷﾉｶﾜﾊｼ 市道木野川橋石渕線 2000 39.5 7.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 11.85
ひび割れ補修等・
路面の凹凸

第一威橋 ﾀﾞｲｲﾁｵﾄﾞｼﾊﾞｼ 市道威吉原線 1970 6.8 3.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.04 変形・欠損、洗堀

第一沖橋 ﾀﾞｲｲﾁｵｷﾊｼ 市道臼塚1号線 1960 5.0 5.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

第三車谷橋 ﾀﾞｲｻﾝｸﾙﾏﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道若宮車谷線 1990 4.5 9.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第四車谷橋 ﾀﾞｲﾖﾝｸﾙﾏﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道車谷第二育成場線 1990 3.5 5.8 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第二威橋 ﾀﾞｲﾆｵﾄﾞｼﾊﾞｼ 市道威吉原線 1982 6.2 7.1 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第二園木橋 ﾀﾞｲﾆｿﾉｷﾞﾊﾞｼ 市道第二園木線 1946 8.2 8.1 RC橋 ○ ● ○ R4 Ⅲ R6補修

第二沖橋 ﾀﾞｲﾆｵｷﾊｼ 市道臼塚1号線 1960 3.8 6.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

第二山ノ井橋 ﾀﾞｲﾆﾔﾏﾉｲﾊﾞｼ 市道山ノ井線 1997 9.3 6.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.79 ひび割れ、うき

第二車谷橋 ﾀﾞｲﾆｸﾙﾏﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道若宮車谷線 1990 4.5 5.9 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第二初田橋 ﾀﾞｲﾆﾊﾂﾀﾊﾞｼ 市道第二初田橋阿高線 1963 13.6 3.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 4.08
剥離・鉄筋露出
うき

第二長谷橋 ﾀﾞｲﾆﾊｾﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 2008 5.6 10.7 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第二天満宮橋 ﾀﾞｲﾆﾃﾝﾏﾝｸﾞｳﾊﾞｼ 市道柏ノ木村中2号線 1970 4.5 3.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

第二木山橋 ﾀﾞｲﾆｷﾔﾏﾊﾞｼ 市道立徳木山線 1983 12.5 6.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

鷹の巣橋 ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ 市道開山線 1970 5.1 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.52
ひび割れ補修等・
断面修復等

滝の水橋 ﾀｷﾉﾐｽﾞﾊﾞｼ 市道長持向原線 1990 19.5 8.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

棚田橋 ﾀﾅﾀﾞﾊｼ 市道切迫田中線 1980 15.0 4.6 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

谷川橋 ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ 市道東鍋田八幡林線 1960 4.2 4.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.26 剥離・鉄筋露出

鍛冶屋橋 ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 市道松尾原ノ前線 1960 10.1 4.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.03 うき

男岳1号橋 ｵﾀﾞｹ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道男岳線 1991 5.0 4.1 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

男岳2号橋 ｵﾀﾞｹ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道男岳線 2012 3.6 9.9 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

男岳一号橋 ｵﾀﾞｹｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道男岳村中1号線 1991 10.2 5.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

男岳上橋 ｵﾀﾞｹｶﾐﾊﾞｼ 市道男岳線 1960 2.9 7.7 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ
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竹の下橋 ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ 市道竹の下相良線 1993 24.9 6.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

竹の谷5号橋 ﾀｹﾉﾀﾆ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹の谷村中1号線 1991 8.5 3.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

竹の谷橋 ﾀｹﾉﾀﾆﾊﾞｼ 市道竹の谷村中5号線 1960 6.8 6.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

竹の谷村中6号橋 ﾀｹﾉﾀﾆﾑﾗﾅｶﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ 市道竹の谷村中2号線 1985 8.5 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

竹下橋 ﾀｹｼﾀﾊﾞｼ 市道長坂4号線 1970 3.6 3.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.08
主桁・地覆の変形・欠
損

中ノ丁東部1号橋 ﾅｶﾉﾁｮｳﾄｳﾌﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道中ノ丁東部線 1980 4.7 4.0 PC橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R5補修

中ノ丁東部2号橋 ﾅｶﾉﾁｮｳﾄｳﾌﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道中ノ丁東部線 1980 4.8 4.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.44
ひび割れ
漏水・遊離石灰

中ノ丁南橋 ﾅｶﾉﾁｮｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ 市道中ノ丁線 1980 2.3 6.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

中屋敷橋 ﾅｶﾔｼｷﾊｼ 市道畑中中屋敷線 1996 17.9 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

中間橋 ﾅｶﾏﾊﾞｼ 市道来民今古閑線 1960 2.0 7.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

中山下橋 ﾅｶﾔﾏｼﾀﾊｼ 市道小鳥町線 2003 11.9 5.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

中山橋 ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ 市道枝川内線 1955 8.1 4.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.43
ひび割れ補修等・
断面修復等

中手町橋 ﾅｶﾃﾏﾁﾊｼ 市道中津留小鳥町線 1985 6.9 4.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.07
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

中正寺1号橋 ﾁｭｳｼｮｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋野田目線 1980 3.8 5.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

中正寺2号橋 ﾁｭｳｼｮｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道坂東石渕1号線 1980 5.0 3.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

中村橋1 ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ1 市道梶屋山内線 1993 35.0 7.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

中村橋2 ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ2 市道矢谷浦矢谷線 2001 13.9 6.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 4.16
ひび割れ
漏水・遊離石灰

中津川橋 ﾅｶﾂｶﾜﾊﾞｼ 市道中津川底野線 1974 10.7 8.3 RC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R2補修

中津留橋 ﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ 市道津留中央線 1990 6.4 4.0 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

中渡瀬橋 ﾅｶﾜﾀｾﾊﾞｼ 市道田中茂田井線 1964 13.1 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

中島橋 ﾅｶｼﾏﾊｼ 市道霊仙東部線 1990 2.8 9.9 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

中嶋橋 ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ 市道中島1号線 1980 5.3 4.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

中尾橋 ﾅｶｵﾊｼ 市道霊仙古閑線 2002 14.5 40.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 4.35
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

中富前田1号橋 ﾅｶﾄﾞﾐﾏｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋川北2号線 1970 4.2 5.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.26
ひび割れ補修等・
断面修復等

中富前田2号橋 ﾅｶﾄﾞﾐﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋川北2号線 1980 3.2 5.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.96 路面舗装打替え

中富大坪1号橋 ﾅｶﾄﾞﾐｵｵﾂﾎﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋中富線 2000 2.9 9.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

中富大坪2号橋 ﾅｶﾄﾞﾐｵｵﾂﾎﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道下梶屋北線 1980 3.5 6.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

中分田前田橋 ﾅｶﾌﾞﾝﾀﾞﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道前田永田2号線 1990 3.6 5.3 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

仲間橋 ﾅｶﾏﾊﾞｼ 市道西谷線 1958 4.0 15.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長坂2号線橋 ﾅｶﾞｻｶ2ｺﾞｳｾﾝﾊﾞｼ 市道長坂1号線 1990 4.1 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.23
橋台洗堀
舗装劣化

長坂4号橋 ﾅｶﾞｻｶ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長坂4号線 1980 3.1 4.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.93
ひび割れ
漏水・遊離石灰

長生1号橋 ﾅｶﾞｿ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 4.8 4.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ
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長生2号橋 ﾅｶﾞｿ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 4.8 4.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生3号橋 ﾅｶﾞｿ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 3.5 4.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生4号橋 ﾅｶﾞｿ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 3.5 3.5 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生5号橋 ﾅｶﾞｿ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 3.5 3.6 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生6号橋 ﾅｶﾞｿ6ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 3.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生7号橋 ﾅｶﾞｿ7ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 3.5 3.6 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生8号橋 ﾅｶﾞｿ8ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長生線 1980 2.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長生橋 ﾅｶﾞｿﾊﾞｼ 市道長生線 1976 14.0 5.7 H形鋼 ○ ○ R4 Ⅱ 4.20
ひび割れ補修等・
断面修復等

長生蕨芹橋 ﾅｶﾞｿﾜﾗﾋﾞｾﾘﾊﾞｼ 市道蕨芹線 1960 4.7 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.41
橋台のひび割れ・
基礎の洗堀

長谷橋 ﾊｾﾊﾞｼ 市道車谷長谷線 1995 41.4 10.3 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 12.42 ASR疑い

長谷原橋 ﾊｾﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道長谷長谷原線 1990 6.5 4.1 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

長谷村中橋 ﾊｾﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ 市道長谷村中1号線 1970 5.5 5.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.64
剥離・鉄筋露出
補修・補強材の損傷

長尾橋 ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ 市道長尾大羅線 1999 5.9 9.4 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

長尾尻橋 ﾅｶﾞｵｼﾞﾘﾊﾞｼ 市道長尾尻線 1960 5.2 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

長柳橋 ﾁｮｳﾘｭｳﾊﾞｼ 市道持松中分田線 1969 50.0 5.0 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅱ 8.63
上部補修工、伸縮装置
取替

長裏橋 ﾅｶﾞｳﾗﾊﾞｼ 市道杉小鳥町線 1996 20.7 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅰ 6.21
伸縮装置取替工
舗装打替工

鳥越橋 ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ 市道高杢2号線 1986 6.3 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

津袋橋 ﾂﾌﾞｸﾛﾊｼ 市道稲田中央線 1993 50.4 5.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

津袋大草橋 ﾂﾌﾞｸﾛｵｵｸｻﾊﾞｼ 市道下内田池永線 2000 2.4 12.0 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

津袋本白橋 ﾂﾌﾞｸﾛﾓﾄｼﾞﾛﾊﾞｼ 市道下内田池永線 2000 9.5 11.8 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

津留田橋2 ﾂﾙﾀﾊﾞｼ2 市道山鹿大橋志々岐線 1990 4.2 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.26 剥離・鉄筋露出

津留田橋1 ﾂﾙﾀﾊｼ1 市道荒谷線 1967 7.4 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.22
橋台のひび割れ・
漏水・遊離石灰

追分橋 ｵｲﾜｹﾊｼ 市道追分線 1960 6.3 4.5 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

塚原1号橋 ﾂｶﾊﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道梶屋山内線 1985 7.5 6.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

塚原2号橋 ﾂｶﾊﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道塚原荒子線 1980 8.0 5.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

鶴城橋 ﾂﾙｼﾞｮｳﾊﾞｼ 市道平山梶ヶ原線 1970 6.7 7.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

鶴之前橋 ﾂﾙﾉﾏｴﾊﾞｼ 市道矢谷宮の本線 1993 13.6 4.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

鶴林橋 ﾂﾙﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ 市道内野双板線 1971 5.4 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

堤下1号橋 ﾂﾂﾐｼﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道中富藤井線 1960 4.7 6.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

堤下2号橋 ﾂﾂﾐｼﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高岸小嶋線 1985 4.8 5.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.44 ひび割れ

堤堂橋 ﾃｲﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道小群2号線 1980 5.3 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

底原橋 ｿｺﾊﾙﾊﾞｼ 市道福原線 1995 10.4 7.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ
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底野3号橋 ｿｺﾉ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道人切線 1960 5.5 3.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

底野下橋 ｿｺﾉｼﾓﾊﾞｼ 市道中津川底野線 1960 4.6 6.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

底野上橋 ｿｺﾉｶﾐﾊﾞｼ 市道中津川底野線 1975 5.1 5.6 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

底野中橋 ｿｺﾉﾅｶﾊﾞｼ 市道底野竹の谷線 1988 4.7 8.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

釘ノ元橋 ｸｷﾞﾉﾓﾄﾊﾞｼ 市道釘ノ尾後岳線 1980 13.5 3.7 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

釘ノ尾橋 ｸｷﾞﾉｵﾊｼ 市道内野双板線 1970 2.0 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

天の川橋 ｱﾏﾉｶﾜﾊｼ 市道高校信田線 2002 14.1 7.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

天神橋1 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ1 市道下敷線 1992 13.9 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

天神橋2 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ2 市道小川内後川内線 1975 6.3 4.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.89
ひび割れ補修等・
断面修復等

天神原橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞﾙﾊﾞｼ 市道南松尾田中線 1997 31.7 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

天満宮橋 ﾃﾝﾏﾝｸﾞｳﾊﾞｼ 市道柏ノ木村中2号線 1980 4.7 3.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

田代橋 ﾀｼﾛﾊﾞｼ 市道上岩原郷原1号線 1970 15.0 4.8 鋼橋 ○ ○ R2 Ⅰ

田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 市道矢谷線 1993 27.0 5.5 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

田渕橋 ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ 市道田渕柏ノ木線 1975 8.1 6.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.43
ひび割れ補修等・
断面修復等

土井畑橋 ﾄﾞｲﾉﾊﾀﾊﾞｼ 市道構口土井畑線 1974 13.0 4.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.90
補修材の損傷
剥離・鉄筋露出

島田橋 ｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ 市道山ノ井川西線 1990 2.9 7.1 溝橋 ○ ○ R5 Ⅱ 0.87 剥離・鉄筋露出

島田長谷1号橋 ｼﾏﾀﾞﾊｾ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道島田長谷線 1980 3.4 5.4 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

島田長谷2号橋 ｼﾏﾀﾞﾊｾ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道島田長谷線 1980 7.2 5.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

東浦矢谷橋 ﾋｶﾞｼｳﾗﾔﾀﾆﾊﾞｼ 市道東浦矢谷線 1990 8.5 4.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.55 ひび割れ

東宮橋 ﾄｳｸﾞｳﾊﾞｼ 市道宇曽深瀬線 1960 5.2 3.1 RC橋 ● ○ ○ R5 Ⅱ 1.56
R3補修
漏水・遊離石灰

東七ッ重橋 ﾋｶﾞｼﾅﾅﾂｼｹﾞﾊｼ 市道不動岩中央線 1980 4.6 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.38
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

東小群橋 ﾋｶﾞｼｵﾑﾚﾊﾞｼ 市道小群1号線 1960 2.2 5.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.66 剥離・鉄筋露出

東水原橋 ﾋｶﾞｼﾐｽﾞﾊﾙﾊﾞｼ 市道水原宮線 1970 3.2 3.5 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

東前田橋 ﾋｶﾞｼﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道一丁田原口線 1980 4.3 4.4 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

東大浦橋 ﾋｶﾞｼｵｵｳﾗﾊﾞｼ 市道西大浦線 1990 2.9 23.3 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

東牟田2号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 市道前田牟田線 1980 4.8 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

東牟田橋 ﾋｶﾞｼﾑﾀﾊﾞｼ 市道北部3号線 1980 4.8 4.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

湯の口橋 ﾕﾉｸﾁﾊｼ 市道福原井の口線 1980 11.1 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.33
ひび割れ・
剥離・鉄筋露出

藤井下橋 ﾌｼﾞｲｼﾀﾊｼ 市道藤井本村線 1980 9.3 4.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

藤井橋 ﾌｼﾞｲﾊﾞｼ 市道藤井来民中町線 1975 10.3 5.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

豆田橋 ﾏﾒﾀﾞﾊﾞｼ 市道小嶋中学校線 1990 4.0 4.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

頭合橋 ｽﾞｺﾞｳﾊﾞｼ 市道下本分堀切線 1976 15.7 5.1 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ 4.71
ひび割れ補修等・
断面修復工
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堂ヶ原橋 ﾄﾞｳｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ 市道双板堂ヶ原線 1960 7.4 5.3 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.22
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

堂の下橋 ﾄﾞｳﾉｼﾓﾊﾞｼ 市道底原八ノ峰線 1981 13.5 4.8 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 4.05
漏水・遊離石灰
伸縮装置の変色・劣化

堂ノ原橋 ﾄｳﾉﾊﾙﾊﾞｼ 市道平山梶ヶ原線 1960 5.0 3.8 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

内野橋 ｳﾁﾉﾊﾞｼ 市道新村内野線 1989 12.3 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

楢の迫橋 ﾅﾗﾉｻｺﾊﾞｼ 市道中堀の内線 2001 13.8 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

南古閑橋 ﾐﾅﾐｺｶﾞﾊﾞｼ 市道来民前田線 1980 4.6 6.4 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

南上ﾉ丁橋 ﾐﾅﾐｶﾐﾉﾁｮｳﾊﾞｼ 市道長坂3号線 1975 3.6 4.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

南島烏町橋 ﾐﾅﾐｼﾞﾏｶﾗｽﾏﾁﾊﾞｼ 市道南島烏町線 1990 7.7 5.8 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 2.31
袖擁壁護岸ブロックの
はらみ

二ツ橋 ﾌﾀﾂﾊﾞｼ 市道南島長坂線 1960 18.5 4.2 RC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 5.55
根固工・
断面修復工

○
●

日隠橋 ﾋｶﾞｸｼﾊﾞｼ 市道深瀬日隠線 1990 4.1 5.3 溝橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.23 剥離・鉄筋露出

日向橋 ﾋﾑｷﾊﾞｼ 市道小払日向線 1994 15.8 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

日焼橋 ﾋﾔｷﾊﾞｼ 市道宮原川棚田線 1980 3.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.02
ひび割れ補修等・
断面修復等

日渡橋 ﾋﾜﾀｼﾊﾞｼ 市道下永野島田線 1992 6.4 10.9 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 1.92 ひび割れ

日渡太田2号橋 ﾋﾜﾀｼｵｵﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道日渡太田線 1990 7.9 5.0 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

入道1号橋 ﾆｭｳﾄﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道田中茂田井線 1980 7.6 6.9 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

入道2号橋 ﾆｭｳﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道入道線 1980 5.4 4.1 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.62
ひび割れ補修等・
断面修復等

入道橋 ﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道田中茂田井線 1961 8.8 5.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.63 遊離石灰・鉄筋露出

入道村中橋 ﾆｭｳﾄﾞｳﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ 市道入道村中2号線 1980 9.9 4.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

馬見塚下橋 ﾏﾐﾂﾞｶｼﾓﾊｼ 市道馬見塚権現の前1号線 1993 10.0 5.8 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

馬見塚橋 ﾏﾐﾂﾞｶﾊｼ 市道日置馬見塚線 1970 8.3 4.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

拝鷹橋 ﾊｲﾀｶﾊﾞｼ 市道拝鷹2号線 1973 5.8 6.9 H形鋼 ○ ○ R4 Ⅱ 1.74 剥離・鉄筋露出

柏の木下橋 ｶﾔﾉｷｼﾓﾊﾞｼ 市道田渕柏ノ木線 1977 6.6 5.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

柏の木上橋 ｶﾔﾉｷｶﾐﾊﾞｼ 市道田渕柏ノ木線 1963 6.4 4.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

柏木橋 ｶﾔﾉｷﾊﾞｼ 市道柏ノ木村中1号線 1970 4.5 4.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.35
ひび割れ補修等・
断面修復等

白井谷橋 ｼﾗｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道白井谷線 1993 10.9 5.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

白銀2号橋 ｼﾛｶﾞﾈ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道長坂白銀線 1980 3.6 5.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.08
ひび割れ
路面の凹凸

白銀橋 ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ 市道長坂白銀線 1980 3.6 4.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.08
ひび割れ
舗装の劣化

麦生橋 ﾑｷﾞｵﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1970 5.5 5.0 RC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R3補修

畑中橋 ﾊﾀｹﾅｶﾊﾞｼ 市道第二畑中線 1980 4.9 9.7 RC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

畑田1号橋 ﾊﾀﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上広線 1980 8.2 4.1 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.46
ひび割れ補修等・
断面修復等

畑田2号橋 ﾊﾀﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上広線 1980 6.4 5.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

ⅡR5ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 市道横尾二俣線 2025 6.9 3.8 RC橋 R5～R6架替二俣橋 ● ● ○
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八ツ谷1号橋 ﾊｯﾀﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道星原八ツ谷線 1990 7.0 4.1 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

八ツ谷2号橋 ﾊｯﾀﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道星原八ツ谷線 2000 3.5 4.8 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

八の峰橋 ﾊﾁﾉﾐﾈﾊｼ 市道霊仙古閑線 1975 15.1 5.6 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 4.53
ひび割れ補修工・
支承補修工

八丁橋 ﾊｯﾁｮｳﾊｼ 市道田中茂田井線 1996 7.0 7.2 PC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R3補修

八島橋 ﾔｼﾏﾊﾞｼ 市道北部1号線 1980 4.0 5.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.21
ひび割れ補修等・
断面修復等

八反田橋 ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊｼ 市道荒谷線 1950 6.5 4.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

番屋橋 ﾊﾞﾝﾔﾊﾞｼ 市道番屋線 1993 18.8 5.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

番所橋 ﾊﾞﾝｼｮﾊﾞｼ 市道番所山田線 2007 66.0 6.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

樋加橋 ﾋｶﾊﾞｼ 市道持松中分田線 1980 4.9 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.47
舗装の異常
路面の凹凸

尾崎橋 ｵｻﾞｷﾊﾞｼ 市道西大浦線 1970 2.4 5.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

尾谷橋 ｵﾀﾆﾊﾞｼ 市道尾谷線 1980 6.7 4.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

尾谷村中2号橋 ｵﾀﾆﾑﾗﾅｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道尾谷村中1号線 1960 4.3 4.0 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

尾竜谷橋 ｵﾘｭｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道底野竹の谷線 1986 6.3 6.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

稗田橋 ﾋｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道稗田2号線 1972 7.5 4.4 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.26 漏水・遊離石灰

疋田橋 ﾋｷﾀﾞﾊﾞｼ 市道上永野長線 1971 11.5 6.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

百敏橋 ﾋｬｸﾋﾞﾝﾊﾞｼ 市道福原井の口線 1970 3.1 9.7 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 0.93
剥離・鉄筋露出
漏水・遊離石灰

苗田橋 ﾅｴﾀﾊﾞｼ 市道中富藤井線 1985 8.4 7.3 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

不老橋 ﾌﾛｳﾊﾞｼ 市道上岩原郷原4号線 1994 12.1 6.7 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

舞足1号橋 ﾓｳﾀﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道舞足線 1985 9.5 7.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.85
ひび割れ補修等・
断面修復等

舞足2号橋 ﾓｳﾀﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 市道舞足線 1980 3.8 6.2 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

舞鶴橋1 ﾏｲﾂﾙﾊﾞｼ1 市道杉城線 1982 90.7 7.7 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 27.22
舗装打替工・
ひび割れ補修工等

舞鶴橋2 ﾏｲﾂﾙﾊﾞｼ2 市道伍田射場線 1972 42.4 6.8 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 12.72
舗装打替工・
ひび割れ補修工等

伏尾橋 ﾌｼｵﾊｼ 市道伏鍋切迫線 1996 13.7 6.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

福原橋 ﾌｸﾊﾗﾊｼ 市道福原西線 1910 2.5 2.7 石橋 ○ ○ R3 Ⅰ

分田上町1号橋 ﾌﾞﾝﾀﾞｶﾐﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道分田上町線 1990 2.4 12.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

分田上町2号橋 ﾌﾞﾝﾀﾞｶﾐﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道分田上町線 1980 2.4 6.9 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.72
漏水・遊離石灰
路面舗装打替え

分田前田橋 ﾌﾞﾝﾀﾞﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道宮原川口ノ坪線 1990 2.2 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

平の上橋 ﾋﾗﾉｳｴﾊｼ 市道方保田本村北線 1985 7.3 3.5 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

平橋1 ﾀｲﾗﾊﾞｼ1 市道第二平線 1950 4.5 4.5 RC橋 ● ○ ○ R4 Ⅰ R2補修

平橋2 ﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ2 市道矢谷年の春線 1978 6.8 7.1 RC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 2.03
ひび割れ
漏水・遊離石灰

平成橋 ﾍｲｾｲﾊﾞｼ 市道下組土井畑線 1995 17.0 6.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

平村中橋 ﾀﾞｲﾗﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ 市道平村中線 1980 5.1 4.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ
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平田橋 ﾋﾗﾀﾊﾞｼ 市道横枕下永野線 1977 20.0 8.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅱ 6.00
ひび割れ補修等・
断面修復等

米野橋 ﾒﾉﾊﾞｼ 市道米野吉井線 1995 2.3 6.1 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

辺田橋 ﾍﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道枝川内村中1号線 1986 9.6 5.2 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

辺田目1号橋 ﾍﾀﾒ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上下御宇田2号線 1960 4.8 4.0 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

辺田目2号橋 ﾍﾀﾒ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道高橋笹本線 1990 2.4 14.8 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

辺田目3号橋 ﾍﾀﾒ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道来民津袋線 1995 2.4 32.4 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

第一園木橋（弁天橋） ﾀﾞｲｲﾁｿﾉｷﾞﾊﾞｼ 市道第二園木線 1881 12.2 5.3 石橋 ○ ○ R3 Ⅱ 3.66
ひび割れ補修等・
断面修復等

奉迎橋 ﾎｳｹﾞｲﾊﾞｼ 市道中川橋中分田線 1968 130.0 5.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ R7
新技術活用による点
検の検討

方保田橋 ｶﾄｳﾀﾞﾊﾞｼ 市道方保田宮田線 1990 10.4 5.0 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

法華寺橋 ﾎｯｹｼﾞﾊｼ 市道法花寺線 1993 54.3 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 16.29
舗装打替工・
伸縮装置取替工

坊山橋 ﾎﾞｳﾔﾏﾊﾞｼ 市道木山道場線 2015 8.0 6.2 溝橋 ○ ○ R5 Ⅰ

北ノ川橋 ｷﾀﾉｶﾜﾊﾞｼ 市道中ノ丁線 1990 7.3 3.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

北の前橋 ｷﾀﾉﾏｴﾊﾞｼ 市道持松中分田線 1990 10.7 6.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

北栗木橋 ｷﾀｸﾘｷﾊｼ 市道井手ノ谷線 1960 9.5 3.3 RC橋 ○ ● ○ R3 Ⅱ R4被災、補修

北前田橋 ｷﾀﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ 市道元広下原線 2006 19.8 9.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅰ 5.94
ひび割れ補修等・
断面修復工

堀の内橋 ﾎﾘﾉｳﾁﾊｼ 市道犬塚今田線 1980 5.5 3.4 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

堀川橋 ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ 市道堀川線 1987 11.0 6.3 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

本村橋 ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ 市道谷口2号線 1980 6.5 4.8 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

本村志々岐橋 ﾎﾝﾑﾗｼｼﾞｷﾊﾞｼ 市道本村志々岐線 1990 4.1 5.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

本多久橋 ﾓﾄﾀﾞｸﾊﾞｼ 市道本多久原線 1971 23.0 5.2 鋼橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 6.90
断面修復工・
支承の取替工

本池橋 ﾓﾄｲｹﾊﾞｼ 市道良福寺南古閑線 1960 2.7 3.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

本堂口橋 ﾎﾝﾄﾞｳｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道本堂口線 1960 5.2 4.7 RC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 1.55
ひび割れ補修等・
断面修復等

麻生橋 ｱｿｳﾊﾞｼ 市道麻生市木線 1993 28.6 6.2 PC橋 ○ ○ R1 Ⅰ R6 Ⅰ

麻生村中1号橋 ｱｿｳﾑﾗﾅｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道麻生村中2号線 1985 6.4 4.8 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

麻生村中2号橋 ｱｿｳﾑﾗﾅｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道麻生村中2号線 1900 4.5 3.1 石橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.35
ひび割れ補修等・
断面修復等

麻生村中3号橋 ｱｿｳﾑﾗﾅｶ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道麻生村中1号線 1980 7.5 3.3 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

麻生野橋 ｱｿﾞﾉﾊｼ 市道下津留麻生野線 1970 4.2 3.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

牟田一号橋 ﾑﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道臼塚1号線 2000 7.0 8.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

牟田橋1 ﾑﾀﾊｼ1 市道化粧町沖線 1980 5.5 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

牟田橋2 ﾑﾀﾊﾞｼ2 市道上中村中2号線 1987 12.2 5.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

名塚橋2 ﾅﾂｶﾊﾞｼ2 市道前原線 1984 14.3 5.2 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 4.29 剥離・鉄筋露出

名塚橋1 ﾅﾂﾞｶﾊﾞｼ1 市道久原名塚線 1960 7.8 4.9 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ
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茂田井1号橋 ﾓﾀｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道茂田井国見山線 2013 2.1 5.4 溝橋 ○ ○ R4 Ⅰ

○
●

茂田井3号橋 ﾓﾀｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道茂田井国見山線 1975 11.5 4.8 H形鋼 ● ○ ○ R4 Ⅰ R3補修

木浦橋 ｷｳﾗﾊﾞｼ 市道宮原川口ノ坪線 1990 2.4 5.0 溝橋 ○ ○ R4 Ⅱ 0.72
ひび割れ補修等・
断面修復等

木山橋1 ｷﾔﾏﾊﾞｼ1 市道木山立徳線 1975 11.4 5.7 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 3.42 ひび割れ

木山橋2 ｷﾔﾏﾊﾞｼ2 市道中川橋中分田線 1980 7.2 5.2 PC橋 ○ ○ R4 Ⅱ 2.16
ひび割れ補修等・
断面修復等

木小屋橋 ｷｺﾞﾔﾊﾞｼ 市道小川内後川内線 1976 7.1 5.7 RC橋 ● ○ ● ○ R4 Ⅲ R3設計、R5補修

野中橋 ﾉﾅｶﾊﾞｼ 市道大浦北谷線 1974 15.5 5.7 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

野添橋1 ﾉｿﾞｴﾊｼ1 市道蒲生北部線 1977 4.6 4.4 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

野添橋2 ﾉｿﾞｴﾊｼ2 市道杉津留線 1979 6.9 5.6 PC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

野田中ノ丁橋 ﾉﾀﾞﾅｶﾉﾁｮｳﾊﾞｼ 市道野田中ノ丁線 1980 5.6 5.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.68 ひび割れ

野田中河原1号橋 ﾉﾀﾞﾅｶｶﾞﾜﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道野田中河原線 1980 4.6 5.1 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.38
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

野田中河原2号橋 ﾉﾀﾞﾅｶｶﾞﾜﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道野田中河原線 1980 4.6 5.1 PC橋 ○ ● ○ R3 Ⅲ R5補修

野辺田橋 ﾉﾍﾞﾀﾊｼ 市道野辺田線 1978 21.4 4.8 PC橋 ○ ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 6.42
断面修復工・
ひび割れ補修工

柳原橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ 市道宮ノ原上組線 1987 7.0 6.7 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

柳川原橋 ﾔﾅｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道庄小路線 1970 3.2 7.8 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

柚の木谷橋 ﾕﾉｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道柚の木谷村中1号線 1970 7.9 3.4 RC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

湧雲橋 ﾕｳｳﾝｷｮｳ 市道杉方保田線 1995 22.9 12.0 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 6.87
ひび割れ・
漏水・遊離石灰

涌尾橋 ﾜｸｵﾊﾞｼ 市道涌尾八ノ峰線 1974 18.7 4.4 PC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 5.60
鉄筋露出・
遊離石灰

来民小学校北1号橋 ｸﾀﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道来民小学校北線 1980 5.0 6.6 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

来民小学校北2号橋 ｸﾀﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道来民小学校北線 1985 4.3 5.5 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

立徳橋 ﾘｭｳﾄｸﾊﾞｼ 市道松尾米原線 1983 13.6 8.2 PC橋 ○ ○ R5 Ⅱ 4.08 ひび割れ

竜口橋 ﾀﾂｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道下内田池永線 1999 21.5 12.0 PC橋 ○ ○ R2 Ⅱ R6 Ⅱ 6.45
ひび割れ補修等・
表面含浸

良福寺1号橋 ﾘｮｳﾌｸｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道久道良福寺線 1980 7.2 5.1 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

良福寺2号橋 ﾘｮｳﾌｸｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道良福寺第2団地線 1980 6.2 4.8 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

良福寺3号橋 ﾘｮｳﾌｸｼﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道良福寺南古閑線 1980 6.1 3.6 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

○
●

蓮輪橋 ﾊｽﾜﾊﾞｼ 市道津袋三玉線 1960 3.2 3.2 RC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

六枝羽橋 ﾑﾂｴﾊﾈﾊﾞｼ 市道麻生野梅迫線 1950 4.6 3.6 RC橋 ○ ○ R3 Ⅰ

蕨芹橋 ﾜﾗﾋﾞｾﾘﾊﾞｼ 市道上中村中2号線 1985 12.1 5.0 PC橋 ○ ○ R4 Ⅰ

涅槃橋 ﾈﾊﾝﾊﾞｼ 市道志々岐小原線 1972 58.4 6.8 PC橋 ○ ● ○ R1 Ⅱ R6 Ⅱ 17.52
R2補修舗
装打ち換え、橋面防水

藪田橋 ﾔﾌﾞﾀﾊﾞｼ 市道黒蛭石渕線 2009 38.5 6.2 PC橋 ○ ○ R2 Ⅰ

速硬系ポリマーセメ
ントモルタルR1 R6

ひび割れ補修工・
支承取替工　R4設計R6 Ⅱ緑町橋 ﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾊﾞｼ 市道山鹿熊入線 1970 58.7 ●○9.1

PC橋(車
道)

鋼橋(歩道)

Ⅲ R4補修

Ⅲ 29.34

ﾓﾀｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道茂田井国見山線 1980 5.0 8.6 RC橋 R4茂田井2号橋 ○
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深瀬歩道橋 ﾌｶｾﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道矢谷年の春線 1995 23.5 3.3 鋼橋 ○ ○ R2 Ⅰ

金床橋 ｶﾅﾄｺﾊｼ 市道新村内野線 2017 3.5 4.0 溝橋 ○ ○ R3 Ⅰ

南島橋 ﾐﾅﾐｼﾞﾏﾊﾞｼ 市道赤根高辻線 1962 3.9 6.2 RC橋 ○ ○ R3 Ⅱ 1.17 剥離・鉄筋露出

小伏野橋 ｺﾌﾞｼﾉﾊﾞｼ 市道清水辻線 1993 9.2 4.8 PC橋 ○ ○ R5 Ⅰ

川田高道橋 ｶﾜﾀﾀｶﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道川田高道線 不明 2.3 5.0 溝橋 ○

大道山橋 ﾀﾞｲﾄﾞｳｻﾝﾊﾞｼ 市道木山道場線 2003 12.1 4.0 RC橋 ○

無名橋13 ﾑﾒｲﾊﾞｼ13 市道杉方保田線 不明 3.6 19.8 溝橋 ○

無名橋14 ﾑﾒｲﾊﾞｼ14 市道十三部1号線 不明 2.7 6.3 RC橋 ○

無名橋15 ﾑﾒｲﾊﾞｼ15 市道十三部1号線 不明 2.5 6.3 RC橋 ○

無名橋16 ﾑﾒｲﾊﾞｼ16 市道拝高小柳線 不明 2.8 4.5 溝橋 ○

無名橋17 ﾑﾒｲﾊﾞｼ17 市道小柳稲生1号線 不明 2.9 5.0 溝橋 ○

無名橋18 ﾑﾒｲﾊﾞｼ18 市道下分田小柳2号線 不明 2.3 8.0 溝橋 ○

無名橋19 ﾑﾒｲﾊﾞｼ19 市道棚田稲生線 不明 3.9 5.5 溝橋 ○

無名橋20 ﾑﾒｲﾊﾞｼ20 市道梶屋中富線 不明 2.8 6.0 溝橋 ○

無名橋21 ﾑﾒｲﾊﾞｼ21 市道川北中ノ切線 不明 2.4 5.0 溝橋 ○

無名橋22 ﾑﾒｲﾊﾞｼ22 市道川北下梶屋線 不明 4.4 5.0 RC橋 ○

無名橋23 ﾑﾒｲﾊﾞｼ23 市道川北下梶屋線 不明 2.8 7.0 溝橋 ○

無名橋24 ﾑﾒｲﾊﾞｼ24 市道十三部1号線 不明 2.6 6.3 RC橋 ○

無名橋25 ﾑﾒｲﾊﾞｼ25 市道十三部3号線 不明 2.3 6.3 RC橋 ○


